

## 省医院东二楼 - 功能 #6

### 结构设计

2025-07-14 10:05 - redmine Admin

状态:	已解决	开始日期:	2025-07-14
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-07-17
指派给:	redmine Admin	% 完成:	10%
类别:		预期时间:	12.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
描述			
无			

### 历史记录

#1 - 2025-07-14 15:08 - redmine Admin

- 状态从 新建 变更为 进行中

#2 - 2025-07-14 15:08 - redmine Admin

- 状态从 进行中 变更为 已关闭

#3 - 2025-07-14 15:08 - redmine Admin

- 状态从 已关闭 变更为 进行中

#4 - 2025-07-14 15:48 - redmine Admin

- 状态从 进行中 变更为 已解决