

省医院东二楼 - 支持 #5

更新程序，更新触摸屏

2025-07-14 09:36 - redmine Admin

状态:	已解决	开始日期:	2025-07-14
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	默 李	% 完成:	20%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2025-07-14 11:07 - redmine Admin

- 状态从 新建 变更为 进行中

#2 - 2025-07-14 11:07 - redmine Admin

- 状态从 进行中 变更为 已解决

#3 - 2025-07-14 11:07 - redmine Admin

- 状态从 已解决 变更为 反馈

#4 - 2025-07-14 11:18 - redmine Admin

- 状态从 反馈 变更为 进行中

#5 - 2025-07-14 11:18 - redmine Admin

- 状态从 进行中 变更为 反馈

#6 - 2025-07-14 15:08 - redmine Admin

- 状态从 反馈 变更为 进行中

#7 - 2025-07-14 15:48 - redmine Admin

- 状态从 进行中 变更为 已解决

#8 - 2025-07-14 15:59 - redmine Admin

- % 完成 从 0 变更为 20