

## 东一楼 - 安装 #7

露点仪, 流量计, 智能电表, 真空探头

2025-07-14 10:07 - redmine Admin

状态:	进行中	开始日期:	2025-07-14
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-07-16
指派给:	默李	% 完成:	20%
类别:		预期时间:	72.00 小时
目标版本:		耗时:	12.00 小时
描述			
各一个			

### 历史记录

#1 - 2025-07-14 10:08 - redmine Admin

- 指派给 被设置为 默李

#2 - 2025-07-14 10:09 - redmine Admin

- 计划完成日期 被设置为 2025-07-16

#3 - 2025-07-14 10:09 - redmine Admin

- 预期时间 被设置为 72.00 小时

#4 - 2025-07-14 10:26 - redmine Admin

- 指派给 从 默李 变更为 redmine Admin

#5 - 2025-07-14 10:27 - redmine Admin

- 指派给 从 redmine Admin 变更为 默李

#6 - 2025-07-14 15:58 - redmine Admin

- % 完成 从 0 变更为 20