

自动化系统 - 功能 #9

功能 #8 (新建): 内网自动化系统开源产品选型和调研

搭建内网自动化产品

2026-03-21 16:12 - redmine Admin

状态:	新建	开始日期:	2026-03-28
优先级:	紧急	计划完成日期:	2026-04-05
指派给:	redmine Admin	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	9.00 小时
描述			
搭建自动化产品并实现内网所有设备纳管			

历史记录

#1 - 2026-03-21 16:13 - redmine Admin

- 父任务 被设置为 #8